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IT.0341-19-1/08

wg rozdzielnika
do wszystkich Wykonawcéw

Gmina Twardogéra dzialajac zgodnie z art. 38 ust. 112 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamoéwien publiczaych (Dz. U. Nr 223/2007, poz. 1655), wyjasnia tre$é Specyﬁkacp Istotnych
Warunkow Zamdwienia sporzqdzonej w postqpowamu o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu meogramczonego na ,,Opracowanie dokumentacji projektowej
przebudowy Miejskiej Oczyszczalni Sciekéw przy ul. lipowej w Twardogorze”, w zakresie pytan
zlozonych przez jednego z Wykonawcow.
Pytanie 1: Czas trwania zaméwienia na opracowanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowg przy obecnych przepisach oraz iloci potrzebnych uzgodnied i decyzji o administracyjnych
(szezegolnie decyzji $rodowiskowej), ktére nalezy uzyskaé jest niemozliwy do dnia 17 llstopada 2008
r. Naszym zdaniem okres potrzebny na wykonanie tego zadania to minimum 12 miesigcy lub 4
miesigce po uzyskaniu decyzji sSrodowiskowej.
Odpowiedz na pytanie 1: Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian zaproponowanych
przez Wykonawcg. Ziozenie wniosku o decyzje Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsigwzigeia jest mozliwe juz w poczatkowej fazie opracowywania dokumentacji
projektowej, jednakze biorac pod uwage terminy wydawania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia, oraz operatéw wodnoprawnych, Gmina
Twardogora wprowadza zmiany w zakresie zapiséw dot. terminu zakofczenia robdt. W terminie do
dnia 17.11.2008 r., Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ kompletna dokumentacje projektows
wraz z przedmiarami, kosztorysami oraz Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlanych w siedzibie Zamawiajacego. Termin dostarczenia Zamawiajacemu decyzji o -
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigeia i pozwolefs wodnoprawnych
oraz zlozenia w Starostwie Powiatowym kompletnego wniosku o wydanie pozwolenie na budowe —
do dnia 19 grudnia 2008 roku.
Pytanie 2: Zaplata wynagrodzenia za wykonang ustugg w 100 % po uzyskaniu pozwolenia na budowg
Jest nie do zaakceptowania nawet dla bardzo bogatej firmy, a jedli juz to koficowa wycena prac
projektowych musi byé powigkszona o koszty kredytowania. Dlatego tez proponujemy platnosé
roztozy¢ na trzy etapy: I etap- po uzyskaniu decyzji srodowiskowej — 30%, II etap — po wykonaniu
projektow budowlanych — 30%, III etap ~ po wykonaniu projektéw wykonawczych wraz z
przedmiarami robét i kosztorysami oraz uzyskaniu pozwolenia na budowe — 40 %. Wobec
powyZszego—prosimy o zmiang zapisow w_specyfikacji zamowichia publicznego w stosunku do
terminu i sposobu platnoéci.
OdpowiedZ na pytanie 2: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang warunkéw platnosci
okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.
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